

Н.Н. Лопан

**План-график по переходу на ФОП ДО
в МБДОУ детский сад № 25 общеразвивающего вида МО город Новороссийск**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Организационно-управленческое обеспечение			
Организовать и провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к применению ФОП ДО	Январь Май Август	Рабочая группа, Заведующий Лопан Н.Н.	Протоколы
Создать рабочую группу по внедрению ФОП ДО	Январь	Рабочая группа, Заведующий Лопан Н.Н.	Приказ о создании рабочей группы
Провести экспертизу образовательной программы дошкольного образования на соответствие требованиям ФОП ДО	Март	Рабочая группа	Отчет
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений	Март	Рабочая группа	Справка по результатам мониторинга
Составить проект образовательной программы дошкольного образования с учетом ФОП ДО	Апрель	Рабочая группа	Проект обновленной образовательной программы дошкольного образования
2. Нормативно-правовое обеспечение			
Сформировать банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП ДО	Январь	Руководитель рабочей группы Камарова А.А.	Банк данных нормативно-правовых документов
Изучение документов федерального, регионального	Февраль	Рабочая группа	Листы ознакомления с документами

уровня, регламентирующих введение ФОП ДО			федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФОП ДО
Провести экспертизу локальных актов детского сада в сфере образования на соответствие требованиям ФОП ДО	Февраль	Заместитель руководителя рабочей группы Пятковская О.В. и член рабочей группы Сахарова О.В.	Отчет и по необходимости проекты обновленных локальных актов
Внести изменения в программу развития образовательной организации	Август	Заведующий Лопан Н.Н., руководитель рабочей группы Камарова А.А.	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации
Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	Август	Заведующий Лопан Н.Н.	Устав образовательной организации
Издать приказ об утверждении новой образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФОП ДО и использовании ее при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август	Заведующий Лопан Н.Н., руководитель рабочей группы Камарова А.А.	Приказ
Издать приказы об утверждении актуализированных в соответствии с требованиями ФОП ДО локальных актов ДОУ в сфере образования	Август	Заведующий Лопан Н.Н., руководитель рабочей группы Камарова А.А.	Приказы
3.Кадровое обеспечение			
Проанализировать укомплектованность штата для обеспечения применения ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов	Март - май	Заместитель руководителя рабочей группы Пятковская О.В., специалист по кадрам Лисаченко А.С.	Аналитическая справка
Провести диагностику образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на ФОП ДО	Март	Рабочая группа	Справка, график повышения квалификации

Проанализировать профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам перехода на ФОП ДО	Апрель - май	Рабочая группа	Опросные листы или отчет
Направить педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФОП ДО	Май - июнь	Заведующий Лопан Н.Н., руководитель рабочей группы Камарова А.А.	Приказ, документы о повышении квалификации
4. Методическое обеспечение			
Разработать собственные и адаптировать для педколлектива методические материалы Минпросвещения по сопровождению реализации ФОП ДО	Апрель - август	Члены рабочей группы Пятковская О.В., Нахнова М.А.	Методические материалы
Разработать собственные и адаптировать для педколлектива методические материалы Минпросвещения методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы	Апрель - август	Члены рабочей группы Сахарова О.В., Сидоренко Т.Г.	Методические материалы
Разработать собственные и адаптировать для педколлектива методические материалы Минпросвещения методические материалы по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Апрель - август	Члены рабочей группы Камарова А.А., Нахнова М.А.	Методические материалы
Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП ДО	Февраль - август	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и т. п.
5. Информационное обеспечение			
Провести родительские собрания, посвященные применению ФОП ДО	Август	Члены рабочей группы, воспитатели групп	Протоколы
Размещение ФОП ДО на сайте детского сада	До 10 сентября	Ответственный за сайт Камарова А.А.	Информация на сайте

Оформление и регулярное обновление информационного стенда по вопросам применения ФОР ДО в методическом кабинете	В течение года	Старший воспитатель Камарова А.А.	Информационный стенд
---	----------------	--------------------------------------	-------------------------